

แผนการดำเนินงาน MRCF

ชื่อเรื่อง เพิ่มคุณภาพการผลิตข้าว (SEED) หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหลัว ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายธนธร จบศิริ

จำนวนเกษตรกรเป้าหมาย 20 ราย พื้นที่ 200 ไร่

แนวทางการพัฒนา/ การเพิ่มประสิทธิภาพ	วิธีการในการดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการที่คาดว่าจะ ได้รับ	บุคคล//องค์กร/ หน่วยงานที่มี ส่วนร่วม	การติดตามประเมินผล/เอกสาร หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวหอมมะลิ 105 (SEED)	1).ประชุมคณะกรรมการศูนย์/กลุ่ม เกษตรกรชี้แจงโครงการพร้อม คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและเรื่องที่จะ ดำเนินการ	ธันวาคม 2556 – เมษายน 2557	ได้กลุ่มเกษตรกรที่สนใจจะ เข้าร่วมโครงการ/และได้รับ การสนับสนุนจากหน่วยการ/ องค์กร/ผู้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญในพื้นที่ เกษตรกรร่วมโครงการ 20 ราย พื้นที่ 200 ไร่	-นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร -เกษตรกรที่ร่วมโครงการ -คณะกรรมการศูนย์ -สภา อบต. -กำนันผู้ใหญ่บ้าน	-รายงานการประชุม -ภาพถ่ายการประชุม -รายชื่อกลุ่มเกษตรกร
	2).ประชุมกลุ่มเกษตรกรชี้แจงเรื่อง การส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก (บูรณาการร่วมกับโครงการเพิ่ม คุณภาพข้าวกลุ่มจังหวัด)	21 พฤษภาคม 2557	-เกษตรกรรับทราบและกัน พื้นที่ไว้ร่วมโครงการ -มีคณะกรรมการบริหาร กองทุน	-นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร -เกษตรกรที่ร่วมโครงการ	-รายงานการประชุม -ภาพถ่ายการประชุม
	3).บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ ร่วมโครงการ และเกษตรกรที่สนใจ การปรับสภาพดิน,การเตรียมดิน, การบำรุงดิน,การเตรียมเมล็ดพันธุ์	3 มิถุนายน 2557	เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถความรู้ไปปรับ ใช้ได้ในเรื่อง การปรับสภาพ ดิน,การเตรียมดิน,การบำรุง ดิน,การเตรียมเมล็ดพันธุ์	-นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร -เกษตรกรที่ร่วมโครงการ -วิทยากรรับเชิญจากศูนย์ชัย พัฒนาการเกษตรสิรินธร - อบต.	-รายชื่อผู้มารับฟังการบรรยาย -ภาพถ่ายกิจกรรม

แนวทางการพัฒนา/ การเพิ่มประสิทธิภาพ	วิธีการในการดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการที่คาดว่าจะ ได้รับ	บุคคล//องค์กร/ หน่วยงานที่มี ส่วนร่วม	การติดตามประเมินผล/เอกสาร หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
	4).ประชุม/ติดตามการเตรียมแปลง ข้าวที่ร่วมโครงการ	6 มิถุนายน 2557	เกษตรกรมีวิธีการเตรียมดินที่ ถูกต้องเหมาะสม	-นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร -เกษตรกรที่ร่วมโครงการ	-บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้เข้าร่วม ประชุมพร้อมลายเซ็น -ภาพถ่ายการประชุม
	5).ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกให้ เกษตรกร	18 มิถุนายน 2557	เกษตรกรทำการเพราะปลูก ภายในเดือนมิถุนายน 2557	-นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร -เกษตรกรที่ร่วมโครงการ	-รายชื่อผู้รับเมล็ดพันธุ์ -ภาพถ่ายการส่งมอบเมล็ดพันธุ์
	6).ประชุม/ติดตามการเพราะปลูก ของเกษตรกร	23 มิถุนายน 2557	เกษตรกรทำการเพราะปลูก ภายในเดือนมิถุนายน 2557	-นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร -เกษตรกรที่ร่วมโครงการ	-บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้เข้าร่วม ประชุมพร้อมลายเซ็น -ภาพถ่ายการประชุม
	7).ประชุมติดตามการดำเนินงาน ของเกษตรกร/ตรวจเยี่ยมแปลงและ รับทราบปัญหาต่างๆของเกษตรกร	8 กรกฎาคม 2557	รับทราบข้อปัญหาของ เกษตรกรและหาแนว ทางแก้ไข	-นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร -เกษตรกรที่ร่วมโครงการ	-บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้เข้าร่วม ประชุมพร้อมลายเซ็น -ภาพถ่ายการประชุม
	8).ประชุม/ติดตามการดำเนินงาน ของเกษตรกร/ตรวจเยี่ยมแปลงและ รับทราบปัญหาต่างๆของเกษตรกร	25 กรกฎาคม 2557	รับทราบข้อปัญหาของ เกษตรกรและหาแนว ทางแก้ไข	-นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร -เกษตรกรที่ร่วมโครงการ	-บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้เข้าร่วม ประชุมพร้อมลายเซ็น -ภาพถ่ายการประชุม

แนวทางการพัฒนา/ การเพิ่มประสิทธิภาพ	วิธีการในการดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการที่คาดว่าจะ ได้รับ	บุคคล/องค์กร/ หน่วยงานที่มี ส่วนร่วม	การติดตามประเมินผล/เอกสาร หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
	9).บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ ร่วมโครงการ -สำรวจและวิเคราะห์ระบบนิเวศ / พัฒนาการต้นข้าว/การบริหาร จัดการน้ำนำเสนอสำรวจและ วิเคราะห์/โรค/แมลงศัตรูข้าว/ ห่วงโซ่อาหาร และ การใช้ปุ๋ยและ सानเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช	14 สิงหาคม 2557	เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถความรู้ไปปรับ ใช้ได้ในเรื่อง สำรวจและ วิเคราะห์ระบบนิเวศ/ พัฒนาการต้นข้าว/ การบริหารจัดการน้ำ/โรค / แมลงศัตรูข้าว/ห่วงโซ่อาหาร และ การใช้ปุ๋ยและसानเคมี ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช	-นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร -เกษตรกรที่ร่วมโครงการ -วิทยากรรับเชิญจากกรม วิชาการเกษตร - อบต. -เกษตรกรอำเภอบางมูลนาก	-รายชื่อผู้มารับฟังการบรรยาย -ภาพถ่ายกิจกรรม
	10).ประชุม/ติดตามการดำเนินงาน ของเกษตรกร/ตรวจเยี่ยมแปลงและ รับทราบปัญหาต่างๆของเกษตรกร	25 สิงหาคม 2557	รับทราบข้อปัญหาของ เกษตรกรและหาแนว ทางแก้ไข	-นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร -เกษตรกรที่ร่วมโครงการ	-บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้เข้าร่วม ประชุมพร้อมลายเซ็น -ภาพถ่ายการประชุม
	11).บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรที่ ร่วมโครงการ -การกำจัดพันธุ์ปน/สำรวจแปลงนา / พัฒนาการการต้นข้าว/การกำจัด วัชพืช /โรคพืช/ แมลงศัตรูพืช / แมลงศัตรูธรรมชาติ	12 กันยายน 2557	เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถความรู้ไปปรับ ใช้ได้ในเรื่อง การกำจัดข้าว พันธุ์ปน / ข้าว/การกำจัด วัชพืช /โรคพืช-แมลงศัตรูพืช /แมลงศัตรูธรรมชาติ	-นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร -เกษตรกรที่ร่วมโครงการ -วิทยากรรับเชิญจากศูนย์วิจัย พัฒนาการเกษตรสิรินธร - อบต. -เกษตรกรอำเภอบางมูลนาก	-รายชื่อผู้มารับฟังการบรรยาย -ภาพถ่ายกิจกรรม
	12).ประชุม/ติดตามผลการ ดำเนินงานเกษตรกรตัดพันธุ์ปนครั้งที่1	15 – 19 กันยายน	เกษตรกรทำการตัดพันธุ์ปน ครั้งที่1 โดยสมาชิกกลุ่ม ร่วมกันกำจัดพันธุ์ปน	-นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร -เกษตรกรที่ร่วมโครงการ	-บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้เข้าร่วม ประชุมพร้อมลายเซ็น -ภาพถ่ายกิจกรรม -การตรวจแปลง

แนวทางการพัฒนา/ การเพิ่มประสิทธิภาพ	วิธีการในการดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการที่คาดว่าจะ ได้รับ	บุคคล/องค์กร/ หน่วยงานที่มี ส่วนร่วม	การติดตามประเมินผล/เอกสาร หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
	13).ประชุม/ติดตามการดำเนินงาน ของเกษตรกร/ตรวจเยี่ยมแปลงและ รับทราบปัญหาต่างๆของเกษตรกร	25 กันยายน 2557	รับทราบข้อปัญหาของ เกษตรกรและหาแนว ทางแก้ไข	-นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร -เกษตรกรที่ร่วม โครงการ	-บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้เข้าร่วม ประชุมพร้อมลายเซ็น-ภาพถ่าย การประชุม
	14).ประชุมติดตามผลการ ดำเนินงานเกษตรกรตัดพันธุ์ปูนครั้งที่2	10 – 15 ตุลาคม 2557	เกษตรกรทำการตัดพันธุ์ปูน ครั้งที่2 โดยสมาชิกกลุ่ม ร่วมกันกำจัดพันธุ์ปูน	-นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร -เกษตรกรที่ร่วม โครงการ	-บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้เข้าร่วม ประชุมพร้อมลายเซ็น -ภาพถ่ายกิจกรรม -การตรวจแปลง
	15).ประชุม/ติดตามผลการ ดำเนินงานเกษตรกรตัดพันธุ์ปูนครั้งที่3	27-30 ตุลาคม 2557	เกษตรกรทำการตัดพันธุ์ปูน ครั้งที่3 โดยสมาชิกกลุ่ม ร่วมกันกำจัดพันธุ์ปูน	-นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร -เกษตรกรที่ร่วม โครงการ	-บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้เข้าร่วม ประชุมพร้อมลายเซ็น -ภาพถ่ายกิจกรรม -การตรวจแปลง
	16).ประชุม/ติดตามผลการ ดำเนินงานเกษตรกรตัดพันธุ์ปูนครั้งที่4	8-1 พฤศจิกายน 2557	เกษตรกรทำการตัดพันธุ์ปูน ครั้งที่4 โดยสมาชิกกลุ่ม ร่วมกันกำจัดพันธุ์ปูน	-นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร -เกษตรกรที่ร่วม โครงการ	-บัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้เข้าร่วม ประชุมพร้อมลายเซ็น -ภาพถ่ายกิจกรรม -การตรวจแปลง
	17).ตรวจสอบการเก็บเกี่ยวผลผลิต ของเมล็ดพันธุ์/กลุ่มทำการรวบรวม เมล็ดพันธุ์	15 – 25 พฤศจิกายน 2557	ได้ปริมาณเมล็ดพันธุ์ตาม เป้าหมาย	-นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร -เกษตรกรที่ร่วม โครงการ	-ภาพถ่ายกิจกรรม -การตรวจแปลง
	18).นำเมล็ดพันธุ์ส่งตรวจสอบตาม ขั้นตอนของศูนย์เมล็ดพันธุ์	18-25 พฤศจิกายน 2557	เมล็ดพันธุ์ที่ได้ผ่านเกณฑ์ที่ กำหนด	-นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร -เกษตรกรที่ร่วม โครงการ -ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	-ภาพถ่ายกิจกรรม -ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว

แนวทางการพัฒนา/ การเพิ่มประสิทธิภาพ	วิธีการในการดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการที่คาดว่าจะ ได้รับ	บุคคล/องค์กร/ หน่วยงานที่มี ส่วนร่วม	การติดตามประเมินผล/เอกสาร หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
	19).สรุปผลการดำเนินงาน	30 พฤศจิกายน 2557	กลุ่มเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ สามารถผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ไว้ใช้และจำหน่ายได้เอง ภายในพื้นที่	-นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร -เกษตรกรที่ร่วมโครงการ -เกษตรอำเภอบางมูลนาก	-รายงานผลการดำเนินงาน -ภาพถ่ายกิจกรรม