

แผนการดำเนินงาน MRCF

ชื่อเรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว หมู่ที่ ๓ ตำบลห่อไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายกิตติศักดิ์ รัตนเศรษฐี

จำนวนเกษตรกรเป้าหมาย ๒๐ ราย พื้นที่ ๒๐๐ ไร่

| แนวทางการพัฒนา/การเพิ่มประสิทธิภาพ | วิธีการในการดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | ผลการดำเนินการที่คาดว่าจะได้รับ | บุคคล/องค์กร/หน่วยงาน | การติดตามประเมินผล/เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินการ |
|---|---|------------------------|--|---|--|
| การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี | ๑.ประชุมคณะกรรมการศูนย์เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน MRCF และให้ที่ประชุมลงมติคัดเลือกพื้นที่ๆ จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรตามระบบ MRCF | ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ | -มีมติคัดเลือกหมู่ ๓ ต.ห่อไกร เพื่อดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรตามระบบMRCF | -คณะกรรมการศูนย์บริการฯ ตำบลห่อไกร . เกษตรตำบล -เกษตรกร | -ตรวจสอบโดยบันทึกการประชุม/ภาพถ่าย |
| | ๒.ประชุมชี้แจงโครงการฯ ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกร่วมโครงการฯและร่วมกับเกษตรกรกำหนดหลักสูตรในการฝึกอบรมเรื่องการผลิตข้าว | ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ | -องค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมตรงตามความต้องการของเกษตรกร -ได้เกษตรกรเป้าหมายผู้ร่วมจัดทำกิจกรรม -ได้หลักสูตรในการถ่ายทอดความรู้ | . เกษตรตำบล -เกษตรกร | -ตรวจเอกสาร/ภาพถ่าย/รายชื่อเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการและข้อมูลของเกษตรกร -แบบสอบถามก่อนร่วมกิจกรรม |

| แนวทางการพัฒนา/การเพิ่มประสิทธิภาพ | วิธีการในการดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | ผลการดำเนินการที่คาดว่าจะได้รับ | บุคคล/องค์กร/หน่วยงาน | การติดตามประเมินผล/เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินการ |
|--|--|-------------------------|--|--|---|
| <p>การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี</p> | <p>๓- เทคนิคการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดให้ได้คุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด | <p>๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗</p> | <ul style="list-style-type: none"> - เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดใช้ในนาตนเอง และลดต้นทุนได้ ๕๐๐ บาทต่อไร่ - เกษตรกรรู้วิธีการใช้น้ำหมักชีวภาพร่วมกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จำนวน ๒๐ ราย - เกษตรกรสามารถปั้นเม็ดปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง | <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่สนง.เกษตรอำเภอบางมูลนาก - เกษตรกร - วิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดิน | <ul style="list-style-type: none"> - สัมภาษณ์เกษตรกร/ตรวจสอบเอกสารแสดงต้นทุนการผลิตกับรายได้ของเกษตรกร - รูปภาพกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด - ตรวจสอบสถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด |
| | <p>๔. จัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานกลุ่มผลิตปุ๋ยเคมีที่ประสบความสำเร็จในอำเภอ(นำเกษตรกรไปศึกษาดูงานกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดหมู่ ๒ ตำบลวังสำโรง</p> | <p>๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗</p> | <p>- เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาใช้ในการผลิตของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> | <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด หมู่ ๒ ตำบลวังสำโรง - เกษตรอำเภอ - เกษตรตำบล - เกษตรกร | <ul style="list-style-type: none"> - สัมภาษณ์เกษตรกร - รูปภาพกิจกรรมการศึกษา/ดูงานกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด หมู่ ๒ ตำบลวังสำโรง |

| แนวทางการพัฒนา/การเพิ่มประสิทธิภาพ | วิธีการในการดำเนินการ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | ผลการดำเนินการที่คาดว่าจะได้รับ | บุคคล/องค์กร/หน่วยงาน | การติดตามประเมินผล/เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินการ |
|--|--|--------------------------|---|---|--|
| การลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี | ๖..ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี | กรกฎาคมถึงพฤศจิกายน ๒๕๕๗ | -เป็นการรับทราบปัญหาเพื่อนำมาแก้ไขให้ถูกต้อง -กำหนดการติดตามงานเดือนละ ๑ ครั้ง | . เกษตรอำเภอ -เกษตรตำบล -.เกษตรกร | -แบบสอบถามต้นทุนการผลิตด้านการใช้ปุ๋ยเคมี ก่อน-หลัง การเข้าร่วมกิจกรรม -รูปการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวของเกษตรกร |
| | ๗.สรุปผลการดำเนินงาน | ๒พฤศจิกายน ๒๕๕๗ | -ผลที่ได้จากการติดตามผล/ประเมินผลของโครงการว่าเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ เพียงใด | -เกษตรอำเภอ -เกษตรตำบล | -การสัมภาษณ์ -แบบสอบถามต้นทุนการผลิตด้านการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร |