

แผนการดำเนินงาน MRCF

ชนิดสินค้า ข้าว ชื่อเรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว หมู่ 3 ตำบล วังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ชื่อผู้รับผิดชอบ นายสุวิทย์ สายสุจริต

จำนวนเกษตรกรเป้าหมาย 20 ราย พื้นที่ 460 ไร่

แนวทางการพัฒนา/ การเพิ่มประสิทธิภาพ	วิธีการในการดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการที่คาดว่าจะได้รับ	บุคคล / องค์กร / หน่วยงานที่มีส่วน ร่วม	การติดตามประเมินผล / เอกสารหลักฐาน ประกอบการดำเนินการ
การลดต้นทุนการผลิต ข้าวด้านเมล็ดพันธุ์	1. การจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตมะลิ 105	7 กุมภาพันธ์ 2557	-ทราบข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าวของ ชุมชน	-เกษตรตำบล -เกษตรกร -ผู้ใหญ่บ้าน	-แบบสำรวจข้อมูล
	2. ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล วััง ตะกู ชี้แจงการดำเนินงาน MRCF และให้ ที่ประชุมลงมติ คัดเลือกพื้นที่ๆเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการเกษตรตามระบบ MRCF	13 มีนาคม 2557	-มีมติคัดเลือกหมู่ที่ 3 ตำบลวังตะกู เพื่อดำเนินการส่งเสริมการเกษตรตาม ระบบ MRCF	-เกษตรตำบล -คณะกรรมการ บริหารศูนย์บริการ ฯ -เกษตรกรผู้ปลูก ข้าวหมู่ที่ 3 ตำบล วังตะกู	-บันทึกการประชุม คณะกรรมการบริหาร ศูนย์ฯ -รายชื่อเกษตรกรผู้ร่วม กิจกรรม
	3. ประชุมชี้แจงโครงการ MRCF และ วัตถุประสงค์ แก่เกษตรกรรับสมัคร เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ	18 เมษายน 2557	-ได้เกษตรกรเป้าหมายผู้ร่วมจัดทำ กิจกรรม	-เกษตรตำบล -เกษตรกร	-ลายมือชื่อเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการฯ -ภาพถ่ายเกษตรกร

แนวทางการพัฒนา/ การเพิ่มประสิทธิภาพ	วิธีการในการดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการที่คาดว่าจะได้รับ	บุคคล / องค์กร / หน่วยงานที่มีส่วน ร่วม	การติดตามประเมินผล / เอกสารหลักฐาน ประกอบการดำเนินการ
	4. การลดอัตราการใช้เมล็ดข้าว/ไร่ โดย จากการใช้เมล็ดพันธุ์ 30 กก./ไร่ เหลือ เพียง 25 กก./ไร่		-เกษตรกร จำนวน 20 ราย พื้นที่ จำนวน 400 ไร่		-เอกสาร -ลายมือชื่อเกษตรกร -ภาพถ่าย
	5. ถ่ายทอดความรู้ตามขบวนการโรงเรียน เกษตรกร	28 พฤษภาคม 2557	-หลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรตรง ตามความต้องการของเกษตรกรการ ผลิต -แปลงต้นแบบพันธุ์ข้าว จำนวน	-เกษตรตำบล -เกษตรกร	-เอกสาร -ลายมือชื่อเกษตรกร -ภาพถ่ายเกษตรกร
	6. คัดเลือกแปลง จัดทำแปลงต้นแบบ - การผลิตเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 แปลง 3 ไร่ - การจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ ใช้เอง	5 มิถุนายน 2557 5 มิถุนายน 2557	1 แปลง 3 ไร่ -เกษตรกรผู้จัดทำแปลงพันธุ์ข้าว จำนวน 20 รายๆละ 3 ไร่	-เกษตรตำบล -เกษตรกร	-รายชื่อเกษตรกร -ภาพถ่ายแปลง

แนวทางการพัฒนา/ การเพิ่มประสิทธิภาพ	วิธีการในการดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการที่คาดว่าจะได้รับ	บุคคล / องค์กร / หน่วยงานที่มีส่วน ร่วม	การติดตามประเมินผล / เอกสารหลักฐาน ประกอบการดำเนินการ
	<p>7. การตรวจแปลงเกษตรกรและการ คัดเลือกพันธุ์ปน ครั้งที่ 1</p> <p>ครั้งที่ 2</p> <p>ครั้งที่ 3</p>	<p>15 กรกฎาคม 2557</p> <p>15 สิงหาคม 2557</p> <p>16 กันยายน 2557</p>	<p>-การอบรมเกษตรกร -ฝึกปฏิบัติ -การตัดพันธุ์ปนจากแปลงต้นแบบ</p> <p>-การอบรมเกษตรกร -ฝึกปฏิบัติ -การตัดพันธุ์ปนจากแปลงต้นแบบ</p> <p>-การอบรมเกษตรกร -ฝึกปฏิบัติ -การตัดพันธุ์ปนจากแปลงต้นแบบ</p>	<p>-เกษตรตำบล -เกษตรกร</p>	<p>-ภาพถ่ายแปลง -รายชื่อเกษตรกร -ภาพถ่ายแปลง -รายชื่อเกษตรกร</p> <p>-ภาพถ่ายแปลง -รายชื่อเกษตรกร</p> <p>-ภาพถ่ายแปลง -รายชื่อเกษตรกร</p>
	<p>8. การเก็บเกี่ยวและ การตรวจคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ข้าว แปลงที่เกษตรกรจัดทำ ถ่ายทอดความรู้ตามขบวนการ โรงเรียน เกษตรกร</p>	<p>10-14 พย. 57</p> <p>17-20 พย .57</p>	<p>-เกษตรกรมีความรู้ด้านการจัดทำ แปลง</p> <p>1.แปลงการลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ ข้าว จำนวน 400 ไร่</p> <p>2.แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 60 ไร่</p> <p>3.สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวใช้เอง ได้ จำนวน 20,000 กก.</p>	<p>-เกษตรตำบล -เกษตรกร -ผู้ใหญ่บ้าน</p>	<p>-ลงมือชื่อเกษตรกรเข้า ร่วมโครงการ -แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว -ภาพถ่ายแปลง -เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีที่ เกษตรกรเก็บไว้ทำพันธุ์</p>